



বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন Bangladesh Film Development Corporation

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮, ফোন : পি.এ.বি.এক্স-৮১৭০৫০৪-৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-৪৮১১৮৬১২
Website : www.fdc.gov.bd, E-mail : info@fdc.gov.bd

সূত্র: ১৫.৬০.০০০০.০৫০.১৪.০৩৭.১৯- ৬২৯


তারিখ : ১৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
০২ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
শরত

বিষয়: "বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা।

সূত্র : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখার স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০১৩.০০৫.১৩.২২-৩৩৬ তারিখ- ২৯/৬/২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে "বিএফডিসি কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।


(নুজহাত ইয়াসমিন)
অতিরিক্ত সচিব
ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা অধিশাখা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

Annual Procurement Plan FY 2022-2023

Ministry/Division: Information
 Agency: Bangladesh Film Development Corporation


Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Film Development Corporation 3305
 Project/Program Name & Code: "Construction of BFDC Complex" 133-224276700

Budget: Development

e	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost in Lakh Tk	Time code for Process		Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
								9	10									
2	(i) Computer with Chair, Table-20 set (ii) Laptop -10 pcs (iii) Printer- 06 pcs (iv) Scanner- 2pcs (v) UPS- 20 pcs	Set	58	OTM (e-GP, NCT)	BFDC Authority	GOB	24.40	Planned Dates	11	-	31.7.22	14.8.22	21.8.22	28.8.22	05.9.22	12.9.22	59	October, 2022
								Actual Dates	12									
								17										
3	Office equipment (Photocopy)	Set	01	OTM (e-GP, NCT)	BFDC Authority	GOB	2.60	Planned Dates	11	-	31.7.22	14.8.22	21.8.22	28.8.22	05.9.22	12.9.22	59	October, 2022
								Actual Dates	21									
								17										
Total value of Goods Procurement							27.00											

M-64
 14.7.22
Mamunur Rashid
 Development Officer
 Construction of BFDC Complex Project
 BFDC, Tejgaon, Dhaka-1208

১৯.০৮.২২
 প্রকৌঃ কে.এম. আহম্মদ আলী
 অভিলিখিত বকর পরিচালক
 বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
 প্রকৌঃ, তেজগাঁও, ঢাকা।


 14/7/2022
 Md. Ansar Ali
 Project Director
 "Construction of BFDC Complex"

Annual Procurement Plan FY 2022-2023

Ministry/Division:
Agency:
Procuring Entity Name & Code:
Project/Program Name & Code:

Information
Bangladesh Film Development Corporation
Bangladesh Film Development Corporation
"Construction of BFDC Complex"

3305
133-224276700

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature
1	Renovation Works															
WD1	নির্মাণ মূল ভবন (ফাউন্ডেশন, বেজরোট ও সুপারস্ট্রাকচার), বিকিং এসোসিয়েট ওয়ার্কস, সবারক কার্, বৈদ্যুতিক কাজ ও শীতাতপ কাজ	Sqm	45546.75	OTM (e-GP, NCT)	CCGP	GOB	27405.32	Planned Dates Actual Dates		4.4.21 ...	5.5.21 30	10.6.21 35	24.7.21 42	31.7.21 7	28.8.21 28	.. 142
										4.4.21	5.5.21	10.6.21	30.10.21	17.11.21	02.12.21	240

M. Rashid
14.7.22

M. Rashid
14.07.22

Mamunur Rashid
Development Officer
"Construction of BFDC Complex" Project
BFDC, Teqson, Dhaka-1208

"Construction of BFDC Complex"

Project Director

Md. Ansar Ali

Md. Ansar Ali
14/7/2022