


বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন
তেজগাঁও ঢাকা

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ইনোভেশন টিমের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমানগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না পরিমাপের মানদণ্ড)	অগ্রগতি	অগ্রগতি/মন্তব্য
০১	১.৬ Grievance Redress System(GRS) Online	এফডিসি'র ভিতরে এবং বাহিরের যে কেউ অনলাইনে অভিযোগ করতে পারবে। অভিযোগকারীর এফডিসিতে আসা-যাওয়া কিংবা কাগজ কলমেরও প্রয়োজন হবেনা।	অনলাইনে অভিযোগকারীর সংখ্যা	এখনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।	এফডিসি'র ভিতর ও বাহিরে যে কেউ অনলাইনে অভিযোগ করার নিমিত্ত info@fdc.gov.bd সহ সকল কর্মকর্তার নামে মোট ৩৬টি ই-মেইল Activate করা হয়েছে।
০২	২.১ প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের ন্যূনতম ১টি সভা আহ্বান	ইনোভেশন টিমের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।	সভার সংখ্যা	০৫টি	৫টি সভা করা হয়েছে
০৩	৩.১ ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ	ইনোভেশন টিমের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকাশ	প্রতিবেদন সংখ্যা	কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে	২০১৭-২০১৮ সালের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
০৪	৪.১ Search for Innovation Ideas	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্ভাবনী চর্চা ও বিকাশ ঘটবে	প্রাপ্ত ধারণার সংখ্যা	আইডিয়া চাওয়া হয়েছে। ১টি আইডিয়া পাওয়া গিয়েছে।	একটি আইডিয়া পাওয়া গেছে, পুনরায় আইডিয়া চাওয়া হয়েছে।
০৫	৫.১ উদ্ভাবনী ধারণার পাইলটিং	উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তব রূপান্তর	পাইলটিং ধারণা করার সংখ্যা	ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	উদ্ভাবনী ধারণা পাইলটিং এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
০৬	৬.১ উদ্ভাবনী ধারণার পাইলটিং থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন	উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়নে অর্জিত জ্ঞান লাভ	মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংখ্যা	ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	পাইলটিং করার পর মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেয়া হবে।
০৭	৭.১ মোবাইল Application ও Website বিস্তৃতি	দেশ-বিদেশের বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃতি ঘটানো	ফিচার সংখ্যা	'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' ও এফডিসি সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করা হয়েছে।	'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' ও এফডিসি সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করা হয়েছে এবং আগামীতে আরো বিস্তৃতি ঘটানো হবে।
০৮	৮.১ Human Resource Development for Capacity Building	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	আয়োজিত কর্মসূচির সংখ্যা	৬টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে	অনজব প্রশিক্ষণ, ১০টি বিশেষ উদ্যোগ, ইনোভেশন ও নেটওয়ার্কিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
০৯	৯.১ প্রতি দুই মাস অন্তর Stakeholder দের সাথে ১টি করে মতবিনিময় সভা	এফডিসির অনলাইন সেবা সম্পর্কে অংশীজনদের মতামত অবহিত হওয়া সম্ভব	আয়োজিত সভার সংখ্যা	৩ টি সভা হয়েছে।	৩ টি সভা করা হয়েছে
১০	১০.১ উদ্ভাবিত ধারণা জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত ঘটানোর লক্ষ্যে ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার	জাতীয় পর্যায়ে এফডিসি'র উদ্ভাবিত ধারণা পৌঁছে দেয়া	মাধ্যম সংখ্যা	ফেসবুকে পোস্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেসবুকের পোস্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রয়োজন।	ফেসবুকে পোস্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১	১১.১ Introduction of E-Film Service	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এফডিসিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ সেবা প্রদান	সেবা সংখ্যা	এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।	সেন্ট্রাল সার্ভারের মাধ্যমে চলচ্চিত্র মুক্তি দেয়ার এবং ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব তথ্য মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে।
১২	ই-টেন্ডারিং	ই-জিপি পদ্ধতিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ	টেন্ডার সংখ্যা	ই-টেন্ডারিং শুরু করা হয়েছে।	ই-জিপিতে এপর্মন্ট ২৮টি টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
১৩	ই-ফাইলিং	ই-নথি প্রক্রিয়াকরণ	নথির সংখ্যা	ই-ফাইলিং গত ২৭ এপ্রিল হতে লাইফ সার্ভারে চালু হয়েছে।	ই-ফাইলিং গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ হতে লাইফ সার্ভারে চালু হয়েছে। ৩০টি নথি চালু আছে।
১৪	ই-সেবা	গেইটে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে বিএফডিসি লোকেশন প্রদর্শন	-	উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রয়োজন	গেইটে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে বিএফডিসি লোকেশন প্রদর্শন করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।


মোহাম্মদ আনওয়ার
(মুগা-সচিব)
পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল)
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।